

Zestawienie inwestycji – stan realizacji na dzień 22.06.2024 r.

ZADANIA POWIATU

1. Młodziejowice RFRD:

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice oraz budowa mostu na rzece Dłubni

Kwota z umowy z Wykonawcą: 8 188 701,85 zł

Zakres rzeczowy: m.in. roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa wymaganego poszerzenia jezdni, budowa oświetlonych przejść dla pieszych, przebudowa istniejących zjazdów w obręb pasy drogowego, przebudowa kolidującej infrastruktury (m.in. gaz, wodociąg), budowa sieci oświetlenia, budowa odwodnienia pasa drogowego (m.in. kanalizacja deszczowa, rowy ziemne), montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Termin zakończenia: podstawowy zakres prac czerwiec 2024 roku, termin realizacji mostu uzależniony jest od uzyskania pozwolenia na budowę, szacuje się na koniec br.

Stan realizacji: 19.07.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą. W trakcie realizacji.

Dodatkowe informacje: Powiat Krakowski pozyskał dofinansowanie w kwocie 4 092 000,00 zł (80% całkowitych kosztów zadania, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Całkowity szacunkowy koszt realizacji wg złożonego wniosku wynosi 5 115 000,00 zł, w tym 1 023 000,00 zł wkładu własnego, który zostanie poniesiony przy współpracy Powiatu i Gminy Michałowice, w ramach Inicjatyw Samorządowych, w partycypacji kosztów 50% na 50%. W ramach inwestycji będzie realizowana również przebudowa mostu na przedmiotowym odcinku drogi za dodatkową kwotą w wysokości ok 2,7 mln zł- realizacja zadania zagrożona w ramach zawartej z Wykonawcą umowy

2. Młodziejowice odcinek od drogi krajowej RFRD:

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi Powiatowej 2155K w km 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski,

Wartość szacunkowa zadania: 10 860 000,00 zł

Kwota z umowy z Wykonawcą: brak

Zakres rzeczowy: m.in. roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa wymaganego poszerzenia jezdni, budowa oświetlonych przejść dla pieszych, przebudowa istniejących zjazdów w obręb pasy drogowego, przebudowa kolidującej infrastruktury (m.in. gaz, wodociąg), budowa sieci oświetlenia, budowa odwodnienia pasa drogowego (m.in. kanalizacja deszczowa, rowy ziemne), montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Termin zakończenia: 2025

Stan realizacji: Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach RFRD; ZDPK ogłosił postępowanie przetargowe, najniższa oferta z uwzględnieniem waloryzacji i kosztów nadzoru inwestorskiego wynosi **16 843 715,86 zł**,

Proponowany całkowity montaż finansowy zadania:

Źródła finansowania	Rok 2024	Rok 2025	RAZEM
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 80,0%	6 516 000,00	2 172 000,00	8 688 000,00
Środki Gminy Michałowice	278 199,51	2 347 158,41	2 625 357,92
Środki Powiatu Krakowskiego	278 199,52	5 252 158,42	5 530 357,94
RAZEM:	7 072 399,03	9 771 316,83	16 843 715,86

Dodatkowe informacje: Powiat Krakowski w lipcu 2023 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% całkowitych kosztów szacunkowych zadania, dofinansowanie 8 689 000,00 zł, szacowany wkład własny Powiat 1 086 000,00 zł, Gmina 1 086 000,00 zł). Otwarto oferty przetargu, najniższa oferta na kwotę ok. 15 174 519,79 zł (zakres drogowy 11 269 518,79, zakres mostowy 3 905 000,00), do najniższej oferty należy doliczyć koszty nadzoru inwestorskiego 151 745,19 zł i waloryzację 10% w wysokości 1 517 451,88 zł.

3. Dokumentacja chodnik Maślomiąca- zadanie Powiatu realizowane przez Gminę w ramach IS

Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152K w m. Maślomiąca, w km 3+682 – 3+886 polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni”

Wartość szacunkowa zadania: 80 000,00 zł

Kwota z umowy z Wykonawcą: 74 900,00 zł

Zakres rzeczowy: w ramach dokumentacji zaprojektowany zostanie brakujący odcinek chodnika (przy stawach), rozwiązania obejmujące połączenia istniejących chodników w celu skorelowania ruchu pieszego w obrębie projektowanego odcinka drogi i istniejących skrzyżowań, przebudowę istniejącej jezdni drogi powiatowej (m.in. wprowadzenie wymaganych poszerzeń), przebudowę istniejących przystanków (m.in. budowę zatoki autobusowej), zaprojektowanie oświetlonych przejść dla pieszych, opracowanie analizy ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Długa, Tadeusza Kościuszki i Leśna, zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego na przedmiotowym odcinku z uwzględnieniem już funkcjonującego odwodnienia z uwzględnieniem istniejącego odwodnienia terenu przyległego (m.in. rowy odkryte, systemy kanalizacji chłonnej, odparowującej lub kanalizacji opadowej), lokalizację kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstwa od jego budowy.

Termin zakończenia: sierpień 2024

Stan realizacji: po spotkaniu z mieszkańcami zaopiniowano rozwiązania koncepcyjne, trwają dalsze prace projektowe, projekt budowlany w trakcie zaopiniowania w ZDPK, zatwierdzony projekt podziału, złożony wniosek o pozwolenie wodnoprawne, z uwagi na przedłużające się procedury związane z zaopiniowaniem i uzgodnieniem projektu budowlanego Projektant przedłożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji do marca 2024 roku, z uwagi na długotrwałe uzgodnienia dokumentacji z zarządcą drogi Projektant ponownie złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji do końca sierpnia br.

Dodatkowe informacje: dnia 28 marca 2023 roku została podpisana umowa z firmą FDELITA Piotr Frosztęga na opracowanie dokumentacji projektowej.

4. PROW Pielgrzymowice:

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w miejscowości Pielgrzymowice na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Wierzbowej

Wartość szacunkowa zadania: 7 618 356,91 zł

Kwota z umowy z Wykonawcą: brak

Zakres rzeczowy: budowa chodnika przebudowa zjazdów, przebudowa jezdni, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidującej infrastruktury, przebudowa przepustu, oznakowanie poziome i pionowe

Termin zakończenia: 2025

Stan realizacji: Powiat otrzymał dofinansowanie na wykonanie przedmiotowego zadania 63,63 %, ogłosił postępowanie przetargowe, najniższa oferta wynosi 5 117 969,12 zł.

Dodatkowe informacje: całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 7 618 356,91 zł, planowana wartość dofinansowania na poziomie 63.63%. Pokrycie wkładu własnego przez Powiat i Gminę Michałowice w podziale 50x50%. W przypadku dofinansowanie zadania przez program PROW, inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2023-2025.

5. Przejście dla pieszych ul. Jana Pawła II (szkoła w Michałowicach): - ZAKOŃCZONA

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K (ul. Jana Pawła II przy szkole podstawowej) w zakresie m.in. budowy przejścia dla pieszych, przebudowy zatoki, odcinkowej wymiany nawierzchni

Kwota z umowy z Wykonawcą: 760 541,00 zł

Zakres rzeczowy: m.in. przejście dla pieszych, przebudowa zatoki, przebudowa jezdni

Termin zakończenia: VI 2024

Stan realizacji: Powiat pozyskał 80% dofinansowania w ramach RFRD, ZDPK ogłosiło postępowanie przetargowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 713 525 zł, ZDPK zakończył wykonywanie robót budowlanych, trwają prace odbiorowe, Gmina dofinansowuje

przedmiotowe zadanie w ramach IS w kwocie 122 522,50 zł, odbiór prac zaplanowano 24.06.2024 r.

Dodatkowe informacje: Powiat Krakowski złożył wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD).

6. Dokumentacja Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama;

Kwota z umowy z Wykonawcą: 344 338,50 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych

Termin zakończenia: 2025

Stan realizacji: opracowano koncepcje, opracowano projekt budowlany, trwa pozyskiwanie uzgodnień i decyzji formalnych;

Dodatkowe informacje: zadanie współfinansowane z Powiatem oraz Gminą Iwanowice i Gminą Zielonki w ramach Inicjatyw Samorządowych;

7. Przepust pod drogą powiatową w m. Kończyce- zadanie Powiatu realizowane przez Gminę w ramach IS

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP nr 2155K w zakresie przebudowy przepustu pod drogą w m. Kończyce

Kwota z umowy z Wykonawcą: 60 000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą powiatową w m. Kończyce

Termin zakończenia: listopad 2024

Stan realizacji: wstępny projekt w trakcie opracowania, trwają uzgodnienia wstępnego projektu z zarządcą drogi;

Dodatkowe informacje: zadanie współfinansowane z Powiatem w ramach Inicjatyw Samorządowych, zadanie powierzone do realizacji Gminie Michałowice.

Zestawienie inwestycji – stan realizacji na dzień 22.06.2024 r.

ZADANIA GMINY

1. Dokumentacja chodnik ul. Smolna, Wilczkowice i Michałowice

Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 600509K ul. Smolna zlokalizowanej w m. Michałowice i Wilczkowice, w km 0+110 – 1+036 polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni”

Kwota z umowy z Wykonawcą: 178 350,00 zł

Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa będzie obejmowała przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika na odcinku ok 450mb wraz z odwodnieniem i wymaganą przebudową jezdni, w dostosowaniu do obowiązujących warunków technicznych. W ramach dokumentacji zostaną wykonane również opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dotyczące m.in. przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej, wycinki kolidującej zieleni czy odwodnienia pasa drogowego.

Termin zakończenia: listopad 2024

Stan realizacji: podpisano umowę z Wykonawcą, opracowano koncepcję, rozwiązania projektowe wystawiono online do konsultacji społecznych, trwa opracowanie projektu budowlanego, uzgodnienia i pozyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych

Dodatkowe informacje: pierwotnie ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji budowy chodnika na odc. ok. 940 m jednak z uwagi na wartości ofert przekraczające zabezpieczenie finansowe unieważniono przedmiotowe postępowanie (najtańsza oferta 183 270,00 zł) w kwocie i ogłoszono ponownie a skrócony zakres tj. ok 450 m, w dniu 16.06 otwarto ponownie oferty przetargu na skrócony odcinek- **najtańsza oferta w kwocie 152 520,00 zł** (przewyższa posiadane zabezpieczenie finansowe). Ogłoszono przetarg po raz trzeci na pełny odcinek (ul. Smolna), najtańsza oferta 178 350 zł brutto.

2. Dokumentacja projektowa szkoła Michałowice

Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowego skrzydła szkoły w Michałowicach wraz z układem komunikacyjnym”

Kwota z umowy z Wykonawcą: 53 136,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły w m. Michałowice wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowę.

Termin zakończenia: Etap I do grudzień 2023, Etap II do lipiec 2024, Etap III do grudzień 2024

Stan realizacji: opracowano wstępny projekt, obecnie trwa weryfikacja i uzgadnianie przedstawionych rozwiązań, w tej sprawie odbyły się konsultacje w których uczestniczyła Dyrekcja Szkoły Michałowice wraz z gronem pedagogicznym, W-ce Wójt Gminy Michałowice oraz pracownicy Referatu Inwestycji, przedstawiono ostateczny projekt wstępny, trwają dalsze prace projektowe. Gmina zgłosiła uwagi do przekazanej dokumentacji projektowej, pomimo dwukrotnego wezwania projektanta do uzupełnienia, uwagi nie zostały uzupełnione, dnia 27.05.2024 r. Gmina odstąpiła od umowy na projektowanie, obecnie przygotowywane

jest ponowne postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej nowego skrzydła SP w Michałowicach.

Dodatkowe informacje: 19.03.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą **Pracownia Projektowo-Inżynierską EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek. Gmina odstąpiła od umowy.**

3. RFRD przebudowa drogi gminnej Zdzięśławice

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 600501K w km 0+000-0+760 w miejscowościach Więclawice Stare i Zdzięśławice, Gmina Michałowice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 2 041 352,81 zł

Zakres rzeczowy: prace będą obejmowały budowę chodnika wraz z przebudową jezdni, budowę odwodnienia, kanalizacji deszczowej, wycinka zieleni, umocnienie skarp

Termin zakończenia: listopad 2024

Stan realizacji: Wojewoda zaktualizował listę podstawową, zadanie znalazło się na liście podstawowej, otrzymało dofinansowanie, otwarto oferty przetargu, , podpisano umowę w dniu 16.05.2024, trwają prace budowlane;

Dodatkowe informacje: zadanie (ulica św. Izydora i fragment ul. Zgody do ul. Na Szczepowa), znalazło się na liście podstawowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

4. RFRD przebudowa ul. Dworska – kontynuacja

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 600499K w km od 0+000 do 0+152,07 w miejscowościach Więclawice Stare i Więclawice Dworskie, Powiat Krakowski, Gmina Michałowice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 412 807,94 zł

Zakres rzeczowy: m.in. wykonanie chodnika na dł. ok. 150 mb, wykonanie wymaganych poszerzeń jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia

Termin zakończenia: sierpień 2024

Stan realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, przekazano plac budowy, trwają prace budowlane;

Dodatkowe informacje: 18 lipca br. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymano 50 % dofinansowania;

5. Warszawka – III etap

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowościach Michałowice i Kozierów na odcinku 1+650-2+512,58”

Kwota z umowy z Wykonawcą: 4 751 996,00 zł

Zakres rzeczowy: wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa/przebudowa zjazdów, budowa kanału technologicznego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, przebudowa jezdni

Termin zakończenia: grudzień 2024

Stan realizacji: podpisano umowę na dofinansowanie zadania, ogłoszono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace budowlane;

Dodatkowe informacje: w grudniu 2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wniosek uzyskał akceptację formalną i znalazł się na liście zadań o dofinansowanie (max wartość dofinansowania to 63,63%), w wyniku oceny merytorycznej dokonano dwóch uzupełnień wniosku (m.in. rozdzielono środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne inwestycji).

Wartość kosztorysu całkowita: **4 655 650,40 zł**

Koszty kwalifikowalne: **4 223 523,54 zł**

Koszty niekwalifikowalne: 432 126,86zł

Dofinansowanie 63,63% (z kosztu 4 223 523,54 zł): **2 687 428zł zwiększono na 2 806 755 zł**

Wkład własny (z kosztu 4 223 523,44 zł): **1 536 095,54 zł + 432 126,86 zł** (wkład własny koszty niekwalifikowalne)

Razem wkład własny: **1 968 222,40 zł**

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Zdzięstawice ul. Na Wzgórzu oraz w m. Kończyce ul. Onufrego Zagłoby (kontynuacja „asfaltu”) – wniosek dofinansowanie „drogi rolnicze”

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Zdzięstawice ul. Na Wzgórzu oraz w m. Kończyce ul. Onufrego Zagłoby

Kwota z umowy z Wykonawcą: droga w m. Zdzięstawice 331 746,57 zł, droga w m. Kończyce 319 825,83 zł

Zakres rzeczowy: przebudowa dróg na wskazanych we wniosku o dofinansowanie odcinkach;

Termin zakończenia: wrzesień 2024

Stan realizacji: wniosek o dofinansowanie złożony do UM, otwarto oferty przetargu, w przypadku drogi gminnej w m. Zdzięstawice z uwagi na za dużą wartość najniższej oferty przetarg został ogłoszony ponownie, podpisano umowy z Wykonawcami na oba odcinki dróg, planowane rozpoczęcie prac budowlanych na przełomie miesięcy czerwiec/lipiec.

Dodatkowe informacje: wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych został złożony do UM. Przyznane dofinansowanie w wysokości 330 000 zł.

8. Teren Rekreacyjny Młodziejowice

Nazwa zadania: Plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Młodziejowice- Etap I

Kwota z umowy z Wykonawcą: 267 702,23 zł

Zakres rzeczowy: Etap I - wykonanie ścieżki epoksydowo-mineralnej, elementy wyposażenia podstawowego: szachy plenerowe, altana, ławki, tablica informacyjna, kosze na śmieci, stojak na rowery, miejsce na grilla,

Termin zakończenia: czerwiec 2024, podpisano aneks terminowy do 15.09.2024 r. (przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia archeologicznego na rozpoczęcie prac), wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

Stan realizacji: podpisano umowę z Wykonawcą, zakończono prace budowlane, trwają procedury formalne związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

9. Spacerowa Masłomiąca

Nazwa zadania: Remont drogi przez las ul. Spacerowa w m. Masłomiąca

Wartość szacunkowa zadania: ok 200 000 zł

Kwota z umowy z Wykonawcą:

Zakres rzeczowy: wykonanie remontu istniejącej nawierzchni

Termin zakończenia: 2024

Stan realizacji: uzyskano prawo do dysponowania od zarządcy działki, uzyskano prawomocne zgłoszenie robót budowlanych, materiały przetargowe w przygotowaniu;

10. Brzezina – Pod Giewontem

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzezina i ul. Pod Giewontem w m. Książniczki

Wartość szacunkowa zadania: ok 400 000 zł

Kwota z umowy z Wykonawcą:

Zakres rzeczowy: wykonanie remontu istniejącej nawierzchni, poboczy i odwodnienia

Termin zakończenia: 2024

Stan realizacji: zgłoszenie robót budowlanych złożono do starostwa- trwają procedury związane z wydaniem zaświadczenia;

11. Teren rekreacyjny Wilczkowice - PEFRON

Nazwa zadania: Budowa obiektów małej architektury tj. zestaw zabawkowy, hamaki, altanka, zabawka, głuchy telefon, ławki, tablice edukacyjne, ścieżka sensoryczna, tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci, stojak rowerowy na dz. 49/5 w m. Wilczkowice, gm. Michałowice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 584 542,38 zł

Zakres rzeczowy: wykonany zostanie zestaw zabawkowy, hamaki, altanka, zabawka, głuchy telefon, ławki, tablice edukacyjne, ścieżka sensoryczna, tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci, stojak rowerowy, ścieżki

Stan realizacji: otrzymano dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania, ogłoszono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą, przekazano plac budowy;

Dodatkowe informacje: dofinansowanie na poziomie ok 80 % - PEFRON

12. Plac zabaw i boisko w m. Małomiąca- ZAKOŃCZONO

Nazwa zadania: Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Małomiącej

Kwota z umowy z Wykonawcą: 278 988,73

Zakres rzeczowy: modernizacja placu zabaw w m. Małomiąca, demontaż starych elementów placu zabaw, wyposażenie placu w nowe elementy (zamek, linarium, huśtawka podwójna, siłownia czterostanowiskowa, stół szachowy, karuzela, zabawki sprężynowe, trampolina, ławki, kosz na śmieci, stół ogrodowy, stojak na rowery, modernizacja nawierzchni boiska sportowego polegająca na usunięciu darniny i wyprofilowaniu podłoża oraz wykonanie nawierzchni trawiastej boiska

Termin zakończenia: czerwiec 2024 r.;

Stan realizacji: odebrano prace budowlane związane z modernizacją boiska (7.06) i placu (19.06).

Dodatkowe informacje: dofinansowanie w ramach PROW w wysokości ok. 203 000 zł (63,63%)

13. Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice.

Kwota z umowy z Wykonawcą: 171 531,09 zł (kwota zbiorcza)

Zakres rzeczowy: w ramach zadania wykonane zostaną projekty sieci kanalizacji dla czterech odcinków:

1. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kwiatowej w miejscowości Michałowice.*

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC o średnicy Ø200 i długości około 450 m, wzdłuż drogi gminnej i prywatnej, ul. Kwiatowej w miejscowości Michałowice wraz z sięgaczami do granic nieruchomości.

2. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Wichrowe Wzgórze w miejscowości Michałowice.*

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC o średnicy Ø200 i długości około 500 m wzdłuż drogi prywatnej, od ul. Banasiówka do ul. Wichrowe Wzgórze w miejscowości Michałowice.

3. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Jana Długosza w miejscowości Raciborowice.*

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej sanitarna z rur PVC o średnicy Ø200 i długości około 1500 m, prowadzonej poprzez działki i drogi prywatne, zlokalizowane pomiędzy ul. Jana Długosza a linią kolejową w miejscowości Raciborowice.

4. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Stoczki w miejscowości Młodziejowice.*

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC o średnicy Ø200 i długości około 1900 m, z siecią przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym. Kanalizacja prowadzona będzie wzdłuż drogi gminnej, ul. Stoczki oraz poprzez działki i drogi prywatne, zlokalizowane pomiędzy ul. Stoczki a ul. Awdańców w miejscowości Młodziejowice.

Stan realizacji: rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy. Łączna wartość zadania wynosi 171.531,09 zł brutto. Wartości poszczególnych zadań oraz planowany czas realizacji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kwiatowej w miejscowości Michałowice – wartość projektu 21.000,00 zł brutto, czas na wykonanie – do 5 miesięcy od podpisania umowy
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Wichrowe Wzgórze w miejscowości Michałowice – wartość projektu 23.628,30 zł brutto, czas na wykonanie - do 5 miesięcy od podpisania umowy
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Jana Długosza w miejscowości Raciborowice – wartość projektu 47.912,19 zł brutto, czas na wykonanie - do 11 miesięcy od podpisania umowy.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Stoczki w miejscowości Młodziejowice – wartość projektu 78.990,60 zł brutto, czas na wykonanie - do 11 miesięcy od podpisania umowy.

Dodatkowe informacje: trwają prace projektowe

14. Kanalizacja budowa 2024- Polski Ład

Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice III

Wartość szacunkowa zadania: 2.106.000,00 zł

Kwota z umów z Wykonawcą: brak

Zakres rzeczowy:

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmować będzie budowę kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Michałowice w rejonie ul. Ogrodowej, Krakowskiej, Komora, Kwiatowa, Wichrowe Wzgórze. Kanalizacja będzie wykonana metodą wykopów i przewiertów. Szacowana długość kanalizacji to około 1700m.
2. Budowa ujęcia wody pitnej w Masłomiącej.

Termin zakończenia: do 30.12.2024 r.;

Stan realizacji: Przygotowana dokumentacja dla kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowej, Krakowskiej, Komora, trwają prace projektowe na odcinakach kanalizacji na ul. Kwiatowej i Wichrowe Wzgórze. Planowane ogłoszenie przetargu lipiec 2024.

Dodatkowe informacje: w ramach dofinansowania Polski Ład został złożony wniosek, kwota planowanego dofinansowania wg wstępnej promesy wynosi 2 mln zł

15. P&R Więclawice- Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)

Nazwa zadania: Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy P&R Więclawice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 19 680,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie PFU wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii od gestorów kolidujących sieci;

Termin zakończenia: maj2024 roku.;

Stan realizacji: PFU w trakcie realizacji;

Dodatkowe informacje: PFU realizowane w związku z zaplanowanym naborem wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM) dla obszaru ZIT;

16. P&R Raciborowice- Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)

Nazwa zadania: Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy P&R w m. Raciborowice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 14 760,00 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie PFU wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii od gestorów kolidujących sieci;

Termin zakończenia: maj 2024 roku.;

Stan realizacji: PFU w trakcie realizacji;

Dodatkowe informacje: PFU realizowane w związku z zaplanowanym naborem wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM) dla obszaru ZIT;

17. Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego

Nazwa zadania: Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice

Kwota z umowy z Wykonawcą: 37 515,00 zł

Zakres rzeczowy:

- 1) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej, ul. Leśna w m. Michałowice – 7.700,00 zł brutto.
- 1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej, ul. Leśna w m. Michałowice – 5.500,00 zł brutto.

- 2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Podedworska i Gołębia w m. Wola Więclawska Michałowice – 7.300,00 zł brutto.
- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Na Szczepowa w m. Zdzięśławice – 6.300,00 zł brutto.
- 4) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Źródłana w m. Michałowice – 11.193,00 zł brutto.
- 5) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Jakubowy Szlak w m. Zdzięśławice – 10.024,50 zł brutto.
- 6) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Rycerza Racibora w m. Raciborowice – 9.102,00 zł brutto.

Termin zakończenia: 29.10.2024 roku.;

Stan realizacji: projekty w realizacji;

Uwaga:

18 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację 11 projektów oświetlenia ulicznego. Wartość złożonych ofert przekroczyła jednak wartość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację tego zadania. W związku z powyższym podpisano umowy na realizację 7 zadań. Na pozostałe 4 zadania, ogłoszone zostanie ponownie zapytanie ofertowe po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy.

Projektowane odcinki oświetleniowe do zlecenia w II etapie:

- 1) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Spacerowa w m. Wola Więclawska.
- 2) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Królewska w m. Górna Wieś.
- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Służebna w m. Górna Wieś.
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Krzemieniec w m. Młodziejowice.