Zestawienie inwestycji – stan realizacji na dzień 12.08.2024 r.
ZADANIA POWIATU
1. Młodziejowice RFRD:
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 2155K w km 1+538 do km 2+108
w miejscowości Młodziejowice oraz budowa mostu na rzece Dłubni 
Kwota z umowy z Wykonawcą: 8 188 701,85 zł
Zakres rzeczowy: m.in. roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa wymaganego poszerzenia jezdni, budowa oświetlonych przejść dla pieszych, przebudowa istniejących zjazdów w obrębię pasa drogowego, przebudowa kolidującej infrastruktury (m.in. gaz, wodociąg), budowa sieci oświetlenia, budowa odwodnienia pasa drogowego
(m.in. kanalizacja deszczowa, rowy ziemne), montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.
Termin zakończenia: podstawowy zakres prac zakończono w czerwcu 2024 roku, ale brak odbioru. Termin  realizacji mostu uzależniony jest od uzyskania pozwolenia na budowę, którego otrzymanie szacuje się na koniec br. 
Stan realizacji: 19.07.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi i budowy chodnika zostały wykonane, trwają ostatnie prace porządkowe, trwa opracowywanie dokumentacji dla budowy  mostu. 
Dodatkowe informacje: W ramach inwestycji będzie realizowana również przebudowa mostu na przedmiotowym odcinku drogi za dodatkową kwotę w wysokości ok 2,7 mln zł.

2. Młodziejowice – Michałowice odcinek od drogi krajowej RFRD:
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi Powiatowej 2155K w km 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski„
Kwota najniższej oferty: 16 843 715,86 zł, 
Zakres rzeczowy: m.in. roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa wymaganego poszerzenia jezdni, budowa oświetlonych przejść dla pieszych, przebudowa istniejących zjazdów w obrębię pasa drogowego, przebudowa kolidującej infrastruktury (m.in. gaz, wodociąg), budowa sieci oświetlenia, budowa odwodnienia pasa drogowego
(m.in. kanalizacja deszczowa, rowy ziemne), montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego obiektu mostowego i jego przebudowa.
Termin zakończenia: 2025
Stan realizacji: Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach RFRD; ZDPK ogłosił postępowanie przetargowe, najniższa oferta z uwzględnieniem waloryzacji i kosztów nadzoru inwestorskiego wynosi 16 843 715,86 zł, 
Proponowany całkowity montaż finansowy zadania:
Łączna wartość inwestycji wynosi 16 843 715,86 zł w tym: 
1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2024- 2025 wynosi 8 688 000 zł
2. Zakres drogowy
1) Rządowy Program Rozwoju Dróg:
a. w 2024 roku- 6 516 000 zł 
b. w 2025 roku- 2 172 000 zł 
2) [bookmark: _Hlk168465341]Gmina Michałowice w 2025 roku zapewni udział w wysokości 1 290 759,39 zł 
3) Powiat Krakowski w 2025 roku zapewni udział w wysokości 1 290 759,40 zł 
3. Zakres mostowy
1) Gmina Michałowice w 2025 roku zapewni udział w wysokości 
1 200 000 zł 
2) Powiat Krakowski w 2025 roku zapewni udział w wysokości 2 705 000 zł 

4. Waloryzacja
1) Gmina Michałowice zapewnia łącznie w 2024 i 2025 roku udział w wysokości 758 725,94 zł 
2) Powiat Krakowski zapewnia łącznie w 2024 i 2025 roku udział w wysokości 758 725,94 zł 
5. Nadzór inwestorski
1) Gmina Michałowice zapewnia łącznie w 2024 i 2025 roku udział w wysokości 75 872,59 zł
2) Powiat Krakowski zapewnia łącznie w 2024 i 2025 roku udział w wysokości 75 872,60 zł 
Dodatkowe informacje: Powiat Krakowski w lipcu 2023 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% całkowitych kosztów szacunkowych zadania, dofinansowanie 8 689 000 zł, szacowany wkład własny Powiat 1 086 000 zł, Gmina 1 086 000 zł). Otwarto oferty przetargu, najniższa oferta na kwotę ok. 15 174 519,79 zł (zakres drogowy 11 269 518,79 zł, zakres mostowy 3 905 000 zł), do najniższej oferty należy doliczyć koszty nadzoru inwestorskiego 151 745,19 zł i waloryzację 10% w wysokości 1 517 451,88 zł. 
3. Dokumentacja chodnik Masłomiąca- zadanie Powiatu realizowane przez Gminę
w ramach IS
Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152K w m. Masłomiąca,  w km 3+682 – 3+886 polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni”
Kwota z umowy z Wykonawcą: 74 900 zł
Zakres rzeczowy: w ramach dokumentacji zaprojektowany zostanie brakujący odcinek chodnika (przy stawach), rozwiązania obejmujące połączenia istniejących chodników w celu skorelowania ruchu pieszego w obrębie projektowanego odcinka drogi i istniejących skrzyżowań, przebudowę istniejącej jezdni drogi powiatowej (m.in. wprowadzenie wymaganych poszerzeń), przebudowę istniejących przystanków (m.in. budowę zatoki autobusowej),  zaprojektowanie oświetlonych przejść dla pieszych, opracowanie analizy ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Długa, Tadeusza Kościuszki i Leśna, zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego na przedmiotowym odcinku z uwzględnieniem już funkcjonującego odwodnienia z uwzględnieniem istniejącego odwodnienia  terenu przyległego  (m.in. rowy odkryte, systemy kanalizacji chłonnej, odparowującej lub kanalizacji opadowej), lokalizację kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstwa od jego budowy.
Termin zakończenia: 28 sierpień 2024
Stan realizacji: po spotkaniu z mieszkańcami zaopiniowano rozwiązania koncepcyjne, trwają dalsze prace projektowe, projekt budowlany w trakcie zaopiniowania w ZDPK, zatwierdzony projekt podziału, złożony wniosek o pozwolenie wodnoprawne, z uwagi na przedłużające się procedury związane z zaopiniowaniem i uzgodnieniem projektu budowlanego Projektant przedłożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji do marca 2024 roku, z uwagi na długotrwałe uzgodnienia dokumentacji z zarządcą drogi Projektant ponownie złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji do końca sierpnia br., projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID, Organ wszczął postepowanie w tej sprawie, szacuje się wydanie decyzji ZRID na przełomie miesiąca sierpnia/września.

4. PROW Pielgrzymowice:
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w miejscowości Pielgrzymowice na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Wierzbowej
Kwota z umowy z Wykonawcą: 5 117 969,12 zł
Zakres rzeczowy: budowa chodnika przebudowa zjazdów, przebudowa jezdni, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidującej infrastruktury, przebudowa przepustu, oznakowanie poziome i pionowe
Termin zakończenia: czerwiec 2025
Stan realizacji: Powiat otrzymał dofinansowanie na wykonanie przedmiotowego zadania 63,63 %, ogłosił postępowanie przetargowe, najniższa oferta wynosi 5 117 969,12 zł, podpisano umowę z wykonawcą , przekazano plac budowy
Dodatkowe informacje: planowana wartość dofinansowania na poziomie 63.63%. Pokrycie wkładu własnego przez Powiat i Gminę Michałowice w podziale 50x50%. W przypadku dofinansowanie zadania przez program PROW, inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2024-2025.
5. Przejście dla pieszych ul. Jana Pawła II (szkoła w Michałowicach): - ZAKOŃCZONA
[bookmark: _Hlk138082560]Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K (ul. Jana Pawła II przy szkole podstawowej) w zakresie m.in. budowy przejścia dla pieszych, przebudowy zatoki, odcinkowej wymiany nawierzchni. Kwota z umowy z Wykonawcą: 760 541,00 zł 
6. Dokumentacja Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama;
Kwota z umowy z Wykonawcą: 344 338,50 zł
Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych
Termin zakończenia: 2025
Stan realizacji: opracowano koncepcje, opracowano projekt budowlany, trwa pozyskiwanie uzgodnień i decyzji formalnych;
Dodatkowe informacje: zadanie współfinansowane z Powiatem oraz Gminą Iwanowice i Gminą Zielonki w ramach Inicjatyw Samorządowych;
7. Przepust pod drogą powiatową w m. Kończyce- zadanie Powiatu realizowane przez Gminę w ramach IS

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP nr 2155K w zakresie przebudowy przepustu pod drogą w m. Kończyce
Kwota z umowy z Wykonawcą: 60 000 zł
Zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą powiatową w m. Kończyce
Termin zakończenia: listopad 2024
Stan realizacji: wstępny projekt  w trakcie opracowania, trwają uzgodnienia wstępnego projektu z zarządca drogi;
Dodatkowe informacje: zadanie współfinansowane z Powiatem w ramach Inicjatyw Samorządowych, zadanie powierzone do realizacji Gminie Michałowice.


8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w Górnej Wsi (ul. Słowiańska) polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni”.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 180 000 zł
ZDPK otworzyło oferty przetargowe – najtańsza oferta 237 500 zł, a najdroższa 322 875 zł, procedura przetargowa w trakcie.






Zestawienie inwestycji – stan realizacji na dzień 12.08.2024 r.
ZADANIA GMINY
1. Dokumentacja chodnik ul. Smolna, Wilczkowice i Michałowice
Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej Nr 600509K ul. Smolna zlokalizowanej w m. Michałowice i Wilczkowice, w km 0+110 – 1+036 polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni”
Kwota z umowy z Wykonawcą: 178 350 zł
Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa będzie obejmowała przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika na odcinku ok 450mb wraz z odwonieniem i wymaganą przebudową jezdni, w dostosowaniu do obowiązujących warunków technicznych. W ramach dokumentacji zostaną wykonane również opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dotyczące m.in. przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej, wycinki kolidującej zieleni czy odwodnienia pasa drogowego.
Termin zakończenia: listopad 2024
Stan realizacji: podpisano umowę z Wykonawcą, opracowano koncepcję, rozwiązania projektowe wystawiono online do konsultacji społecznych, trwa opracowanie projektu budowlanego, uzgodnienia i pozyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych, z uwagi na skomplikowane warunki projektowe wydane przez Wody Polskie związane z retencjonowaniem wody zachodzi konieczność przedłużenia realizacji dokumentacji projektowej , zakończenie i pozyskanie decyzji ZRID szacuje się na styczeń 2025 roku
2. Dokumentacja projektowa szkoła Michałowice – umowa rozwiązania, przygotowujemy nowy przetarg na projekt
Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowego skrzydła szkoły w Michałowicach wraz z układem komunikacyjnym”.

19.03.2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Pracowania Projektowo-Inżynierską EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek. Gmina odstąpiła od umowy. Gmina zgłosiła uwagi do przekazanej dokumentacji projektowej , pomimo dwukrotnego wezwania projektanta do uzupełnienia , uwagi nie zostały uzupełnione, dnia 27.05.2024 r. Gmina odstąpiła od umowy na projektowanie, obecnie przygotowywane jest ponowne postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej nowego skrzydła SP w Michałowicach.  

3. RFRD przebudowa drogi gminnej Więcławice - Zdzięsławice
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 600501K w km 0+000-0+760
w Więcławicach Starych i Zdzięsławicach
Kwota z umowy z Wykonawcą:  2 041 352,81 zł
Zakres rzeczowy: prace będą obejmowały budowę chodnika wraz z przebudową jezdni, budowę odwodnienia, kanalizacji deszczowej, wycinka zieleni, umocnienie skarp
Termin zakończenia: listopad 2024
Stan realizacji: Podpisano umowę w dniu 16.05.2024, trwają prace budowlane;
Dodatkowe informacje: zadanie (ulica św. Izydora i fragment ul. Zgody do ul. Na Szczepowa),  znalazło się na liście podstawowej  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinasowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych. 
4. RFRD przebudowa ul. Dworska, Więcławice – kontynuacja
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 600499K w km od 0+000 do 0+152,07 w Więcławicach Starych i Więcławicach Dworskich. 
Kwota z umowy z Wykonawcą: 412 807,94 zł
Zakres rzeczowy: m.in. wykonanie chodnika na dł. ok. 150 mb, wykonanie wymaganych poszerzeń jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia
Termin zakończenia: sierpień 2024
Stan realizacji: zakończono budowę, trwają prace odbiorowe. 
Dodatkowe informacje: 18 lipca br. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymano 50 % dofinansowania;
5. Warszawka – III etap 
Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 600464K w Michałowicach
i Kozierowie na odcinku 1+650-2+512,58”
Kwota z umowy z Wykonawcą:  4 751 996 zł 
Zakres rzeczowy: wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, budowa chodnika, budowa/przebudowa zjazdów, budowa kanału technologicznego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, przebudowa jezdni
Termin zakończenia:  grudzień 2024
Stan realizacji: podpisano umowę na dofinansowanie zadania, ogłoszono przetarg, podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace budowlane;
Dodatkowe informacje: w grudniu 2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wniosek uzyskał akceptację formalną
i znalazł się na liście zadań o dofinansowanie (max wartość dofinansowania to 63,63%),
w wyniku oceny merytorycznej dokonano dwóch uzupełnień wniosku (m.in. rozdzielono środki kwalifikowalne i niekwalifikowalne inwestycji). 
Wartość kosztorysu całkowita: 4 655 650,40 zł
Koszty kwalifikowalne: 4 223 523,54 zł
Koszty niekwalifikowalne: 432 126,86zł
Dofinansowanie 63,63% (z kosztu 4 223 523,54 zł): 2 687 428zł zwiększono na 2 806 755 zł
Wkład własny (z kosztu 4 223 523,44 zł): 1 536 095,54 zł + 432 126,86 zł (wkład własny koszty niekwalifikowalne)
Razem wkład własny: 1 968 222,40   zł

6. Przebudowa drogi gminnej w Zdzięsławicach, ul. Na Wzgórze oraz w Kończycach, ul. Onufrego Zagłoby (kontynuacja „asfaltu”) – wniosek dofinansowanie „drogi rolnicze”
Kwota z umowy z Wykonawcą: droga w Zdzięsławicach - 331 746,57 zł, droga w Kończycach - 319 825,83 zł
Zakres rzeczowy: przebudowa dróg na wskazanych we wniosku o dofinansowanie odcinkach;
Termin zakończenia: wrzesień 2024
Stan realizacji: podpisano umowy z Wykonawcami na oba odcinki dróg, na obydwu odcinkach trwają prace budowlane.
Dodatkowe informacje: wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych został złożony do UM. Przyznane dofinansowanie w wysokości 330 000 zł.

8. Teren Rekreacyjny Młodziejowice 
Nazwa zadania: Plac sportowo-rekreacyjny w Młodziejowicach - Etap I
Kwota z umowy z Wykonawcą: 267 702,23 zł
Zakres rzeczowy: Etap I - wykonanie ścieżki epoksydowo-mineralnej, elementy wyposażenia podstawowego: szachy plenerowe, altana, ławki, tablica informacyjna, kosze na śmieci, stojak na rowery, miejsce na grilla,
Termin zakończenia: czerwiec 2024, podpisano aneks terminowy do 15.09.2024 r. (przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia archeologicznego na rozpoczęcie prac), wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy uzyskać pozwolenie na użytkowanie;

Stan realizacji:   zakończono prace budowlane, trwają procedury formalne związane 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

9. Ulica Spacerowa - Masłomiąca

Nazwa zadania: Remont drogi przez las ul. Spacerowa w Masłomiącej

Kwota z umowy z Wykonawcą: 243 279,24 zł (w przygotowaniu)

Zakres rzeczowy: wykonanie remontu istniejącej nawierzchni 
Termin zakończenia: 2024

Stan realizacji: uzyskano prawo do dysponowania od zarządcy działki, uzyskano prawomocne zgłoszenie robót budowlanych, wyłoniono najniższą ofertę – 243 279,24 zł brutto – przegotowanie do podpisania umowy z wykonawcą.

10. Ulice Brzezina i Pod Giewontem w Książniczkach

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzezina i ul. Pod Giewontem 
w Książniczkach

Wartość szacunkowa zadania: ok 550 000 zł

Zakres rzeczowy: wykonanie remontu istniejącej nawierzchni, poboczy  i odwodnienia

Termin zakończenia: 2025

Stan realizacji: uzyskano zaświadczenie w sprawie zgłoszenia robót budowlanych, złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach naboru z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


11. Teren rekreacyjny Wilczkowice - PEFRON
Nazwa zadania: Budowa obiektów małej architektury tj. zestaw zabawkowy, hamaki, altanka, zabawka, głuchy telefon, ławki, tablice edukacyjne, ścieżka sensoryczna, tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci, stojak rowerowy na dz. 49/5 w Wilczkowicach.
Kwota z umowy z Wykonawcą: 584 542,38 zł
Zakres rzeczowy: wykonany zostanie zestaw zabawkowy, hamaki, altanka, zabawka, głuchy telefon, ławki, tablice edukacyjne, ścieżka sensoryczna, tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci, stojak rowerowy, ścieżki
Stan realizacji: otrzymano dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania, ogłoszono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą, przekazano plac budowy, rozpoczęcie prac budowlanych zaplanownao na początek września;
Dodatkowe informacje: dofinansowanie na poziomie ok 80 % - PEFRON

12. Plac zabaw i boisko w Masłomiąca - ZAKOŃCZONO
Nazwa zadania: Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Masłomiącej
Kwota z umowy z Wykonawcą: 278 988,73

13. Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej 
Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice. 
Kwota z umowy z Wykonawcą: 171 531,09 zł (kwota zbiorcza)
Zakres rzeczowy: w ramach zadania wykonane zostaną projekty sieci kanalizacji dla czterech odcinków:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kwiatowej w miejscowości Michałowice.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej  z rur PVC o średnicy 200 i długości około 450 m, wzdłuż drogi gminnej i prywatnej, ul. Kwiatowej w miejscowości Michałowice wraz z sięgaczami do granic nieruchomości.  Koszt 21 000 zł. Zakończono projektowanie.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Wichrowe Wzgórze w miejscowości Michałowice.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC o średnicy 200 i długości około 500 m wzdłuż drogi prywatnej, od ul. Banasiówka do ul. Wichrowe Wzgórze
w miejscowości Michałowice. Koszt: 23 628,30 zł. Zakończono projekt.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Jana Długosza w miejscowości Raciborowice.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej sanitarna z rur PVC o średnicy 200
i długości około 1500 m, prowadzonej poprzez działki i drogi prywatne, zlokalizowane pomiędzy ul. Jana Długosza a linią kolejową w miejscowości Raciborowice. Koszt 47 912,19 zł, czas na wykonanie - do 11 miesięcy od podpisania umowy.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Stoczki w miejscowości Młodziejowice.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC o średnicy 200 i długości około 1900 m, z sieciową przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym. Kanalizacja prowadzona będzie wzdłuż drogi gminnej, ul. Stoczki oraz poprzez działki i drogi prywatne, zlokalizowane pomiędzy ul. Stoczki a ul. Awdańców w miejscowości Młodziejowice. Koszt 78 990,60 zł, czas na wykonanie - do 11 miesięcy od podpisania umowy.

14. Kanalizacja budowa 2024- Polski Ład
Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice III
Wartość szacunkowa zadania: 2 106 000 zł
Kwota z umów z Wykonawcą: brak
Zakres rzeczowy: 
W ramach inwestycji wykonane zostaną:
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmować będzie budowę kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Michałowice w rejonie 
ul. Ogrodowej, Krakowskiej, Komora, Kwiatowa, Wichrowe Wzgórze. Kanalizacja będzie wykonana metodą wykopów i przewiertów. Szacowana długość kanalizacji to około 1700m.

2. Budowa ujęcia wody pitnej w Masłomiącej. 

Termin zakończenia: 2025

Stan realizacji:  Otwarto przetarg. Złożone zostały trzy oferty, najtańsza na kwotę 1 953 184,70 zł, najdroższa 3 050 400 zł. Trwa procedura przetargowa. Wykonawca, który złożył najtańszą ofertę nie uzupełnił dokumentów – wycofał się z uwagi na źle wykonaną wycenę prac, 
w związku z czym przetarg unieważniono. Będzie powtórzony w sierpniu.

Dodatkowe informacje: w ramach dofinansowania Polski Ład został złożony wniosek, kwota planowanego dofinansowania wg wstępnej promesy wynosi 2 mln zł 

15. P&R Więcławice- Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)
Nazwa zadania: Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy P&R Więcławice
Kwota z umowy z Wykonawcą: 19 680 zł
Zakres rzeczowy: wykonanie PFU wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii od gestorów kolidujących sieci;
Termin zakończenia: Opracowanie PFU dla budowy P&R Więcławice – aneks do X 2024

Stan realizacji:  PFU dla budowy P&R Więcławice  w trakcie realizacji

Dodatkowe informacje: PFU realizowane w związku z zaplanowanym naborem wniosków
w ramach programu  Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM) dla obszaru ZIT;

16. P&R Raciborowice- Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) - ZAKOŃCZONO
[bookmark: _Hlk161910026]Nazwa zadania: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy P&R 
w Raciborowicach
Kwota z umowy z Wykonawcą: 14 760 zł
Zakres rzeczowy: wykonanie PFU wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii od gestorów kolidujących sieci;
Dodatkowe informacje: PFU realizowane w związku z zaplanowanym naborem wniosków
w ramach programu  Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM) dla obszaru ZIT;
17. Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego
Nazwa zadania: Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice
Kwota z umowy z Wykonawcą: 37 515 zł
Zakres rzeczowy: 
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej, ul. Leśna w Michałowicach – 7 700 zł 
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej,  ul. Leśna w Michałowicach – 5 500 zł
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Podedworska i Gołębia 
w Woli Więcławskiej – 7 300 zł 
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Na Szczepowa 
w Zdzięsławicach – 6 300 zł
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Źródlana 
w Michałowicach – 11 193 zł.
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Jakubowy Szlak 
w Zdzięsławicach – 10 024,50 zł.
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Rycerza Racibora 
w Raciborowicach – 9 102 zł

Termin zakończenia: 29.10.2024 roku.;
Stan realizacji:  projekty w realizacji;

18. Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego – część druga
Nazwa zadania: Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice
Kwota z umowy z Wykonawcą: 37 896 zł
Zakres rzeczowy: 
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Spacerowa w Woli Więcławskiej – 12 054 zł
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Królewska w Górnej Wsi – 12 800 zł.
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Służebna w Górnej Wsi - 6 400 zł.
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - ul. Krzemieniec 
w Młodziejowicach – 6 642 zł.

Termin zakończenia: 6.12.2024 roku.;
Stan realizacji:  projekty w realizacji;

19. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Masłomiącej
Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Masłomiącej
Wartość szacunkowa zadania: 136 830,49 zł
Kwota z umowy z Wykonawcą: trwa postępowanie przetargowe
Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Leśnej w Masłomiącej  
Termin zakończenia: grudzień 2024
Stan realizacji: wyłoniono najniższą ofertę – 109 954,62 zł – przegotowanie do podpisania umowy z wykonawcą.
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